








## 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

## 2022年1月 作業報告

作成日;R04.01.31

- ・冬枯れの間に、夏場には山ヒルや蝮が居て入れないエリアの灌木や藪を除去する作業を行った。
- ・下り線と上り線の間スペースが藪になっているので草刈り機で刈って進入路を用意した。
- ・廃線から24年が経ち、線路敷きの脇や法面に生えた木が大きくなり素人では伐採できないくらい大きくなっている。市民活動推進事業補助金を利用して専門家に伐採を依頼。2月下旬に実施予定。

作業日;20日、27日 延べ人数6人

	上り線から下り線へ通じる階段が藪で塞がっている	1月20日	階段を下りられるように整備
作業前 (作業中)		作業後	
2	下り線のコンクリート格子の取りつき点の灌木を伐採	1月20日	コンクリート格子沿いに移動できるように進入路確保
作業前 (作業中)		作業後	
3	枯れ草と藪を除去して伐採の進入路を用意	1月27日	上下線間の大きくなった木は専門家に伐採依頼予定
作業前 (作業中)		作業後	
4	上下線間の枯れた藪を伐採	1月27日	上下線間の藪に作業用の進入路を確保
作業前 (作業中)		作業後	